


障害程度区分の見直しスケジュール

障害程度区分の見直しに係る各作業工程の現時点でのスケジュールは以下のとおりです。

	20年度	21年度	22年度	23年度
障害程度区分の開発・試行・結果の検証等	<ul style="list-style-type: none"> ○ 障害者支援実態調査に関する関係団体との調整 ○ 障害者支援実態調査の実施 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 障害者支援実態調査の実施(継続) ○ 収集したデータの分析 ○ 新たな一次判定理論の検証 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 新たな一次判定理論の検証(継続) ○ 新たな一次判定理論を盛り込んだ障害程度区分判定ソフトの開発 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 22年度に開発したソフトにより一部市町村で試行 ○ 試行事業の結果を検証 ○ ソフトの修正及び完成ソフトの配布 <div style="text-align: right;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 新区分の施行 </div> </div>